

Rakennusvelvoitteen siirtäminen Vehmaankivi 178-439-1-202 tontilla / Juva Vehmaan kiinteistöt

KHALL 22.11.2021 § 277
215/02.07.00/2021

Valmistelija	Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261
Päätösesitys	Kunnanjohtaja Mervi Simoska: Kunnanhallitus päättää myöntää kauppakirjan mukaiseen rakentamisvelvoitteeseen lykkäystä kolme vuotta vuoden 2025 loppuun saakka.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Selostus	Kunta on myynyt Vehmaankivi-nimisen kiinteistön Juva-Vehmaan Kiinteistöt Oy:lle kesäkuussa 2019. Kaupan ehtoihin kuului rakentamisvelvoite 31.12.2022 mennessä. Yritys pyytää kirjeellään 16.11.2021 viiden vuoden lykkäystä velvoitteeseen. Perusteluna on Vitostien rakentamistöiden aiheuttama tontin kosteusolosuhteiden muutos, joka aiheuttaa ennakoitua suuremman kuivattamistarpeen. Tontin maanrakennustyöt on jouduttu keskeyttämään.